

智慧机房 V2.0 - 任务 #254

乌鲁木齐市远东鸿业电子项目

2015-10-14 11:01 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-10-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-10-21
指派给:	黄黄家庄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
吴经理： 你好！请查收附件中的领料单以及UPS 接口协议，精密空调协议稍后提供，请安排跟进该项目。谢谢！			
子任务:			
功能 # 255: 乌市远东宏业订单UPS接入			完结
功能 # 262: 乌市精密空调接入			完结

历史记录

#1 - 2015-10-15 09:29 - 吴容杜

- 指派给从吴容杜变更为黄黄家庄

#2 - 2016-05-06 16:58 - test u3

- 状态从新建变更为完结

已经实施 中间有测试过 可关闭

文件

乌鲁木齐市远东鸿业电子--领料单.xlsx	12.9 KB	2015-10-14	辛桂明
HR7300通讯协议(1).doc	2.75 MB	2015-10-14	辛桂明