

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #255

任务 # 254 (完结): 乌鲁木齐市远东鸿业电子项目

### 乌市远东宏业订单UPS接入

2015-10-14 11:22 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-10-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 王经理, 该订单UPS及精密空调需要接入, UPS协议在父任务附件中, 精密空调协议稍后提供。望安排!			

#### 历史记录

#1 - 2015-10-14 17:14 - 吴容杜

主机用A8

#2 - 2015-10-14 18:09 - om 经理1

- 指派给 从 om 经理1 变更为 罗善幸

#3 - 2015-10-15 08:58 - 罗善幸

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#4 - 2015-10-16 18:07 - 罗善幸

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2016-05-06 16:04 - test u3

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- 指派给 已删除 (罗善幸)

已经实施 无异常反馈 可关闭