

# 智慧机房 V2.0 - 支持 #256

## 深圳金众物业管理项目

2015-10-14 12:01 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-30
指派给:	吴 容杜	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
吴经理： 你好！请看附件中金众物业管理的项目 资料并安排。谢谢！			
<b>子任务:</b>			
任务 # 266: (金众新增) DTSD1352三相电子式多功能电能表接入			完结

### 历史记录

#1 - 2015-10-19 10:11 - 吴 容杜

- % 完成 从 0 变更为 30

已发货，待远程调试。

#2 - 2016-05-06 16:32 - test u3

- 状态 从 新建 变更为 完结

已经实施 用户有新要求 可先关闭

### 文件

深圳金众物业管理---领料单.xlsx	12.2 KB	2015-10-14	辛 桂明
各小区配电房远程监测通讯地址xlsx.xlsx	9.55 KB	2015-10-14	辛 桂明