

智慧机房 V2.0 - 任务 #2598

任务 # 2587 (已发货): OM-CLR-MYC-Y6ULX项目研发

3、PCB设计

2019-10-10 17:55 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-10-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-10-14
指派给:	韦银剑	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-10-11 17:48 - 韦银剑

- % 完成 从 10 变更为 20

完成布局

#2 - 2019-11-06 16:37 - 韦银剑

- % 完成 从 20 变更为 90

#3 - 2019-11-08 14:31 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结