

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #262

任务 # 254 (完结): 乌鲁木齐市远东鸿业电子项目

### 乌市精密空调接入

2015-10-19 10:03 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-10-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-10-21
指派给:	罗 善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2015-10-20 08:40 - 罗 善幸

- 状态从 新建 变更为 已发货

- 指派给从 om 经理1 变更为 罗 善幸

#2 - 2015-10-23 17:21 - 罗 善幸

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2016-05-06 14:29 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

用户在使用中 反馈部清 太久了,先关闭

#### 文件

佳力图13系列-通讯协议(MJ2).pdf

252 KB

2015-10-19

吴容杜