

智慧机房 V2.0 - 支持 #263

天力电脑项目

2015-10-19 15:11 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-10-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-10-20
指派给:	苏 贵强	% 完成:	90%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
吴经理： 你好！请查收附件中的领料单，请安排测试，谢谢！			

历史记录

#1 - 2015-10-26 16:31 - 吴容杜

- 指派给从 吴容杜 变更为 苏贵强

- % 完成从 0 变更为 90

已发货，苏贵强跟进

#2 - 2016-05-07 12:26 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

已经实施 无其他反馈 可关闭

文件

天力电脑--领料单.xlsx

12.1 KB

2015-10-19

辛 桂明