

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #264

UPS 放电仪485模块维修回司装机检测

2015-10-23 17:32 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2015-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-23
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 完成6台装机检测正常入库，还有一个模块485无法通信。			

历史记录

#1 - 2016-05-06 17:27 - test u3

- 状态从 新建 变更为 完结