

智慧机房 V2.0 - 任务 #2642

任务 # 2636 (新建): A1-S100监控主机硬件开发

A1-S100监控主机硬件开发-07异常汇总及跟进

2019-10-29 09:27 - 吴佳

状态:	新建	开始日期:	2019-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-18
指派给:	吴佳	% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-10-29 09:47 - 吴佳

A1-S100_2011019V1.0线路板发现问题记录：1，U17,U18元件封装购买错误，已经补买。2，PCB辅铜时误删C14，已经修正。3，VR1,R1元件与J3段子高度上发生干涉。需要对J3进行180度旋转。4，R61,R62，（51欧1206电阻）封装需要改为（100欧0603电阻并联）。5，U3电源模块封装过孔应由0.7mm改为0.9mm。已经修改完成。6，指示灯U14,U15,U16应改为直接焊接在主板上，已经修改完成。

#2 - 2019-10-29 10:54 - 吴佳

7，Rp1,Rp2封装应该由0402改为0603