

## 项目综合 - 支持 #265

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

### 深圳安盈科技 宁夏项目

2015-10-26 16:39 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-10-28
指派给:	罗 善幸	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 吴经理： 你好！深圳安盈科技在宁夏的项目由于我们发的电量仪不适用，现在只能通过接入他们配电柜的电量仪来实现。已叫客户退回那两套电量仪，这两套电量仪的费用通过由我们帮助接入他们的配电柜抵消。中间不再产生任何费用，协议已传给 罗经理，请安排。谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2015-10-26 16:43 - 吴 容杜

- 指派给从 吴容杜 变更为 罗善幸

由于王经理不在公司，所以特殊处理，直接指派。协议通过QQ传给你。

#2 - 2015-10-27 08:38 - 罗 善幸

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2015-10-30 08:30 - 罗 善幸

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2016-05-06 16:04 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经实施 无异常反馈 可关闭

#5 - 2017-04-07 09:17 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

- 主题从 安盈在宁夏的项目 变更为 深圳安盈科技 宁夏项目

- 类别 已删除(软件)

- 父任务 被设置为 #878