

项目综合 - 任务 #2686

智慧云顶（北京）信息技术有限公司（部队项目大金空调接入测试）（农能艺）

2019-11-14 18:14 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2019-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	易宏章	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 大金空调检测模块 定制 套 1			

历史记录

#1 - 2019-11-20 09:05 - 王慧

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 李军海 变更为 易宏章
- % 完成从 0 变更为 20

易宏章 负责该项目的指导跟进，请知悉！

文件

通讯协议MODBUS格式(20150314)(1).doc	98 KB	2019-11-14	农能艺
使用说明(含自定义协议)(1).doc	2.98 MB	2019-11-14	农能艺