

项目综合 - 任务 #2693

大连沙河口区比特机电商行-李剑

2019-11-19 14:51 - 农能芝

状态:	已发货	开始日期:	2019-11-19
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
主机系统和监控平台培训 项 1 备注：该客户未成交，本项目用我们参数控标，项目金额：12万左右。 投标前须给甲方演示系统，需要技术给客户远程指导培训一下			

历史记录

#1 - 2019-11-19 15:00 - 农能芝

- 指派给从李军海变更为王慧

#2 - 2019-11-21 09:19 - 王慧

- 文件 第六章 用户需求 - 副本.docx 已添加

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为20

技术方案已经标注，已发给商务。

文件

第六章 用户需求 - 副本.docx	38.3 KB	2019-11-21	王慧
--------------------	---------	------------	----