

智慧机房 V2.0 - 任务 #2703

任务 # 2702 (已发货): OM-K2-S30

1、原理图设计

2019-11-22 09:54 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-15
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-11-23 15:49 - 韦银剑

之前选型的是15.2mm高度的3.81双排插座，没有注意的差距的组装方式，由于它不是使用螺丝固定，而是用卡位的方式，这导致线材需要先压冷头，才能插入，同时这个货不是常用的，成本相对搞30%，而已需要订货，货期1周。所以需要回原来用的22.8高度。发板打样得延时一天

#2 - 2019-11-29 17:18 - 韦银剑

- % 完成 从 90 变更为 100

#3 - 2019-11-29 17:33 - 韦银剑

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2021-02-09 09:09 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结