

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #2704

任务 # 2702 (已发货): OM-K2-S30

### 3、PCB设计

2019-11-22 09:55 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-23
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2019-11-29 17:17 - 韦银剑

- % 完成 从 80 变更为 90

#2 - 2019-11-29 17:19 - 韦银剑

- % 完成 从 90 变更为 100

#3 - 2019-11-29 17:33 - 韦银剑

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2021-02-09 09:09 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结