

智慧机房 V2.0 - 任务 #2705

任务 # 2702 (已发货): OM-K2-S30

4、硬件调试

2019-11-22 09:57 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2019-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-11-29
指派给:	韦银剑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2019-11-29 17:18 - 韦银剑

- % 完成 从 0 变更为 90

焊接2块，上电直接能用，完美。

#2 - 2019-12-17 17:15 - 韦银剑

- 文件 q14.png 已添加

- 文件 q13.png 已添加

- 文件 q12.png 已添加

1、添加4G模块

#3 - 2019-12-27 17:36 - 韦银剑

- % 完成 从 90 变更为 100

嘉立创贴的TVS芯片（USB的，U5和U6）由于性能太差，导致USB通信不成功，网口正常。量产时不会有这个情况

#4 - 2021-02-09 09:09 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结

文件

q14.png	81 KB	2019-12-17	韦银剑
q13.png	41.8 KB	2019-12-17	韦银剑
q12.png	97 KB	2019-12-17	韦银剑