

智慧机房 V2.0 - 任务 #2774

任务 # 2763 (新建): OM-A8-L200主机

OM-A8-L200监控主机硬件测试

2019-12-16 10:46 - 吴佳

状态:	新建	开始日期:	2019-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-12-31
指派给:	韦银剑	% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
含：基本功能测试，高温测试，长期运行测试。			

历史记录

#1 - 2019-12-27 10:49 - 韦士飞

- 文件 DO1修改.png 已添加

- 文件 DO678修改.png 已添加

#2 - 2019-12-27 10:50 - 韦士飞

测试硬件存在如下问题：1. DO6、DO7、DO8核心板控制引脚默认为低电平，与DO输出低电平有效的控制状态冲突 2. DO1无法读取输出的控制状态
解决方法如下：DO6、DO7、DO8修改!<http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/3751/DO678%E4%BF%AE%E6%94%B9.png>! DO1修改：
<http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/3750/DO1%E4%BF%AE%E6%94%B9.png>!

文件

DO1修改.png	41.6 KB	2019-12-27	韦士飞
DO678修改.png	61.2 KB	2019-12-27	韦士飞