

项目综合 - 支持 #280

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈科技 梧州机要局项目

2015-12-04 08:58 - 辛 桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-12-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-12-06
指派给:	吴 容杜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
吴经理： 你好！请查收附件中的领料单，同时 请安排处理，附件是UPS的接口协议。谢谢！ 辛桂明 2015-12-4			

历史记录

#1 - 2015-12-04 09:00 - 辛 桂明

- 文件 领料单-安盈科技有限公司.xlsx 已添加

#2 - 2015-12-31 09:03 - 吴 容杜

- % 完成 从 0 变更为 90

还剩电话报警模块故障取回，未发。

#3 - 2016-03-03 18:07 - 吴 容杜

- % 完成 从 90 变更为 100

梧州机要局项目已安装完成

#4 - 2016-03-03 18:08 - 吴 容杜

- 状态 从 新建 变更为 完结

#5 - 2017-04-07 09:16 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

- 主题 从 深圳安盈科技有限公司项目 变更为 深圳安盈科技 梧州机要局项目

- 类别 已删除(硬件)

- 父任务 被设置为 #878

文件

通讯内部标准(科华公司).doc	98 KB	2015-12-04	辛 桂明
领料单-安盈科技有限公司.xlsx	12.5 KB	2015-12-04	辛 桂明