

## 生产及试产 - 任务 #2823

任务 # 2822 (调试中): 温湿度传感器OM-TH-B801, 编号: 20200102

### 生产物料采购

2020-01-07 10:28 - 苏正成

状态:	调试中	开始日期:	2020-01-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-03-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2020-01-07 14:25 - 苏正成

- % 完成 从 0 变更为 10

LCD开始采购, 预计3月6号交货

#2 - 2020-01-10 13:46 - 苏正成

- % 完成 从 10 变更为 70

温湿度硅胶按键对接人请假, 还未下单, 除接线端子、辅材、温湿度芯片外其他已采购

#3 - 2020-03-06 13:47 - 苏正成

温湿度传感器探头已采购回, 液晶屏预计3月底交货, 硅胶按键采购还需要沟通, 插座和插针询问多个供应商均无现货, 订购约10天, 现在所欠生产物料仓库有余料, 暂时影响生产加工, 包材辅料在加工中继续采购

#4 - 2020-04-14 10:41 - 苏正成

- % 完成 从 70 变更为 80

插针已到货, 液晶屏已快递出来, 预计16号收到, 按键预计18号发货

#5 - 2020-04-23 09:56 - 苏正成

- % 完成 从 80 变更为 100

传感器液晶屏及硅胶按键已到货

#6 - 2020-05-23 11:04 - 苏正成

- 状态 从 新建 变更为 调试中