

项目综合 - 任务 #2827

华润地产（还未成交）（农能艺）

2020-01-07 12:47 - 农能艺

状态:	新建	开始日期:	2020-01-07
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
MQTT协议开发			

文件

数据接口规范文档_MQTT（网关设备）(2)(1).pdf	412 KB	2020-01-07	农能艺
-------------------------------	--------	------------	-----