

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #284

### 唐山力天科技ups接入

2015-12-14 14:37 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2015-12-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-12-17
指派给:	test u3	% 完成:	80%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
王经理, 唐山力天科技有限公司项目的单子有ups需要接入, 协议如附件, 请您尽快帮忙安排处理一下, 谢谢!			

#### 历史记录

#1 - 2015-12-15 10:37 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

按smart进行配置(编号3)

#2 - 2015-12-17 14:54 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 om 经理1 变更为 test u3

- % 完成从 0 变更为 80

#3 - 2016-05-06 15:45 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

无异常反馈 可关闭

#### 文件

Protocol\_upslinked-唐山力天.pdf

123 KB

2015-12-14

苏贵强