

项目综合 - 功能 #285

支持 #878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈科技 湖南郴州项目精密空调接入

2015-12-14 18:10 - 吴容杜

状态:	完结	开始日期:	2015-12-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	2015-12-16
指派给:	test u3	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理： 安盈订单精密空调需要接入，预计明天到货，需要加急。 谢谢！			

历史记录

#1 - 2015-12-14 18:10 - 吴容杜

使用WIN CE架构

#2 - 2015-12-15 10:33 - om 经理1

- 指派给 从 om 经理1 变更为 test u3

#3 - 2015-12-17 14:45 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 80

可按现在的艾默生接入

#4 - 2016-05-07 12:48 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 完结

已经实施 并换LINUX 后无其他反馈 可关闭

#5 - 2017-04-07 09:15 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

- 主题 从 安盈湖南郴州项目精密空调接入 变更为 深圳安盈科技 湖南郴州项目精密空调接入

- 父任务 被设置为 #878

文件

精密空调控制器监控协议(对外)(PEX+).doc

453 KB

2015-12-14

吴容杜