

## 生产及试产 - 生产/采购 #2867

任务 # 2822 (调试中): 温湿度传感器OM-TH-B801, 编号: 20200102

### 生产加工

2020-03-06 13:48 - 苏正成

状态:	调试中	开始日期:	2020-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-04-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2020-03-06 13:49 - 苏正成

- % 完成 从 0 变更为 10

物料已外发加工厂

#2 - 2020-03-19 16:48 - 苏正成

3.18开始贴片

#3 - 2020-03-19 16:49 - 苏正成

3.19工厂开始焊接插件料

#4 - 2020-04-14 10:40 - 苏正成

- % 完成 从 10 变更为 30

4.3入库150个

#5 - 2020-05-06 10:24 - 苏正成

4.26入库191个, 185个良品, 6个不良品, 不良品故障为显示屏不显示

#6 - 2020-05-06 10:25 - 苏正成

- % 完成 从 30 变更为 70

4.30从加工厂搬运回公司1536个, 加上之前的341个, 已完成1877个

#7 - 2020-05-15 10:19 - 苏正成

- % 完成 从 70 变更为 90

5.11温湿度传感器尾数已加工完成并运回公司, 123个

#8 - 2020-05-15 10:19 - 苏正成

本次加工2000套, 不良品为8套, 其中6套不良品故障为显示屏不显示, 2套为CPU不良

#9 - 2020-05-15 10:21 - 苏正成

- % 完成 从 90 变更为 100

加工完结

#10 - 2020-05-23 11:03 - 苏正成

- 状态从 已发货 变更为 调试中