

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #288

A6生产故障机收尾工作排查

2015-12-16 17:24 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2015-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-12-17
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、对有故障的机子进行排除装配检测，死机部分的更换成linux系统，提交给测试人员进行测试。2、具体清单详见附件。			

历史记录

#1 - 2015-12-17 14:55 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 om 经理1 变更为 盘贵星

应指派给执行人，上级检查及关闭

#2 - 2015-12-17 16:39 - 盘贵星

- % 完成从 70 变更为 90

- 1、完成A6现有故障机检测，GSM损坏更换需要采购，已经下单。
- 2、检测A6、A8客户返公司故障维修检测，完成检测，A6故障原因：客户施工接线操作失误导致485芯片损坏，更换过后正常，A8故障原因：电源部分一只二极管烧坏，更换后正常，需进一步测试方可发货。

#3 - 2016-04-15 18:23 - 盘贵星

- % 完成从 90 变更为 100

已经完成。

#4 - 2016-05-11 11:00 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结

完成所有A6核心板的flash更换。

文件

A6生产收尾处理.xlsx	11.8 KB	2015-12-16	盘贵星
---------------	---------	------------	-----