

智慧机房 V2.0 - 任务 #2883

任务 # 2878 (已发货): A6-M6C50B监控主机硬件开发

A6-M6C50B监控主机硬件开发-06软件及驱动开发

2020-03-16 14:24 - 吴佳

状态:	已发货	开始日期:	2020-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-03-31
指派给:	om 经理1	% 完成:	80%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-03-17 11:03 - 韦士飞

开关量驱动开发完成，测试开关量驱动可正常工作。

#2 - 2020-03-20 09:11 - 韦士飞

- % 完成 从 20 变更为 80

开关量驱动已测试完成，功能正常。刷机包相关文件已修改完成 刷机包打包程序已添加完成，可进行刷机包打包

#3 - 2020-11-17 14:36 - 吴佳

- 指派给 从 韦士飞 变更为 om 经理1

由于IO控制引脚有所改动，需要研发王经理安排相关硬件改进。