

项目综合 - 功能 #295

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈科技 项目 发电机UPS接入

2016-01-12 08:52 - 苏 贵强

状态:	完结	开始日期:	2016-01-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
王经理，安盈那边有个客户发电机需要接入，协议如附件，请您安排处理一下。谢谢！			

历史记录

#1 - 2016-01-13 13:54 - 苏 贵强

- 文件 ups协议.rar 已添加

#2 - 2016-01-13 14:05 - om 经理1

- 主题 从 安盈项目发电机接入 变更为 安盈项目发电机 UPS 接入

#3 - 2016-05-07 12:41 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

已经实施 无其他反馈 可关闭

#4 - 2017-04-07 09:14 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

- 主题 从 安盈项目发电机 UPS 接入 变更为 深圳安盈科技 项目 发电机UPS接入

- 类别 已删除(软件)

- 父任务 被设置为 #878

文件

奇才2。1通讯协议.rar	1.04 MB	2016-01-12	苏 贵强
ups协议.rar	591 KB	2016-01-13	苏 贵强