

智慧机房 V2.0 - 功能 #296

A6主底板功能改进

2016-01-13 09:48 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-01-18
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2016-01-13 09:52 - 盘 贵星

- 主题 从 A 变更为 A6主底板功能改进
- 计划完成日期 被设置为 2016-01-18
- 指派给 被设置为 om 经理1

1、支持天业核心板，兼容硕数核心板。 2、GSM对应的串口预留排针出来。 3、增加一路3.3V电源。 4、增加地线布线完整性要求。 5、核心板由直接插拔式改成焊死在底板上，减少故障。

#2 - 2016-01-19 08:33 - 盘 贵星

- 指派给 从 om 经理1 变更为 盘 贵星
- % 完成 从 0 变更为 100

1、已经完成底板原理图改进，重新布置pcb layout.

#3 - 2016-06-04 08:39 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#4 - 2016-09-27 09:12 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

运行测试中，可关闭