

智慧机房 V2.0 - 功能 #297

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

电池内阻检测模块研发

2016-01-19 08:30 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-01-22
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、内阻检测模块测试。2、验证功能是否准确，是否可批量生产。			

历史记录

#1 - 2016-04-20 17:53 - 盘贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

完成。

#2 - 2016-06-04 08:48 - 盘贵星

- 状态 从 新建 变更为 调试中

- 指派给 被设置为 盘贵星

#3 - 2016-09-27 09:25 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

已测试中，可关闭

#4 - 2017-01-11 17:45 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #765