

## 智慧机房 V2.0 - 支持 #303

### 粉尘传感器接入A6主机

2016-02-24 09:48 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-02-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	test u3	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
王经理： 您好！附件是粉尘传感器协议，请抓紧时间接入A6主机，请知悉！谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2016-02-24 09:48 - 李军海

- 文件 粉尘变送器ModBus协议说明书V1.1.pdf 已添加
- 指派给 被设置为 om 经理1

军海李 写到： > 王经理： > 您好！附件是粉尘传感器协议，请抓紧时间接入A6主机，请知悉！谢谢！

#2 - 2016-02-24 10:31 - test u3

- 文件 已删除 (粉尘变送器ModBus协议说明书V1.1.pdf)

#3 - 2016-02-24 10:36 - test u3

- 状态从 新建 变更为 调试中
- 指派给 从 om 经理1 变更为 test u3

新增加SMENVIR\_PM 编号2 可测试了

#4 - 2016-02-24 11:38 - test u3

- 文件 A3-1282.asp 已添加

+ 页面文件A3-1282.asp

#5 - 2016-05-06 14:08 - test u3

- % 完成 从 0 变更为 100

已经提交用户

#6 - 2016-05-06 14:08 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

#### 文件

粉尘变送器ModBus协议说明书V1.1.pdf	200 KB	2016-02-24	李军海
A3-1282.asp	2.42 KB	2016-02-24	test u3