

## 项目综合 - 功能 #311

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

### 成都旺辉科技第二个单子定制项开发

2016-03-31 17:13 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2016-07-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-05
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
王经理： 您好！成都旺辉科技第二个单子UPS和精密空调各一个定制项，附件是通讯协议，请安排时间进行开发！谢谢！			
<b>子任务:</b>			
功能 # 499: SMUPSGXE添加			完结

### 历史记录

#1 - 2016-04-01 17:07 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 苏贵强

苏贵强负责跟进这个项目。

#2 - 2016-05-06 16:57 - 苏贵强

- 状态从 新建 变更为 完结

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2016-07-04 13:47 - om 经理1

- 计划完成日期被设置为 2016-07-06

- 状态从 完结 变更为 已发货

- 指派给从 苏贵强 变更为 韦士飞

- % 完成从 100 变更为 0

恢复打开

#4 - 2016-07-04 15:28 - 韦士飞

- % 完成从 0 变更为 40

修改SMDME3000.cpp文件增加ModBus协议实现，编号：2057，tag1=1。页面文件A3-2057.asp增加对不支持项的判断处理。

#5 - 2016-07-07 11:31 - 谭显宏

目前两项定制项都还未接入成功 联系客户未见回应

#6 - 2016-07-14 14:11 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#7 - 2016-10-25 15:01 - 谭显宏

客户未回应

#8 - 2017-01-07 08:55 - 谭显宏

过期完结

#9 - 2017-01-09 10:10 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

可关闭

#10 - 2017-04-07 09:50 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

- 类别已删除(软件)

- 父任务被设置为#879

#11 - 2017-05-15 10:02 - 李军海

项目已完结，可关闭！

## 文件

---

UPS和精密空调协议.rar

931 KB

2016-03-31

李军海