

## 项目综合 - 任务 #3122

山东奥斯乐教育科技有限公司 合同编号：OM20200708-10（彭冲）

2020-07-13 09:18 - 彭冲

状态:	新建	开始日期:	2020-07-13																									
优先级:	普通	计划完成日期:																										
指派给:	李凯健	% 完成:	20%																									
类别:		预期时间:	0.00 小时																									
目标版本:		耗时:	0.00 小时																									
<b>描述</b>																												
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td></td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>OSM短信报警模块</td><td>OM-83 (4G)</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>温度探头传感器</td><td>OM-TM-8801</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>热水器组通讯模块</td><td>定制</td><td>套</td><td>1</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智慧机房主机		台	1	2	OSM短信报警模块	OM-83 (4G)	台	1	3	温度探头传感器	OM-TM-8801	个	1	4	热水器组通讯模块	定制	套	1
序号	品名	型号	单位	数量																								
1	智慧机房主机		台	1																								
2	OSM短信报警模块	OM-83 (4G)	台	1																								
3	温度探头传感器	OM-TM-8801	个	1																								
4	热水器组通讯模块	定制	套	1																								
合同已签订，全款已支付																												
发货时间：2020-07-16																												

### 历史记录

#1 - 2020-07-13 09:19 - 彭冲

- 描述 已更新。

主机型号：OM-A6 X300

#2 - 2020-07-13 11:11 - 李季祯

- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#3 - 2020-07-15 09:28 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2020-07-21 10:55 - 彭冲

- 文件 1\_润晖热泵控制器MODBUS通讯协议V19.1(20190108).docx 已添加

#5 - 2020-09-16 13:21 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 20

#6 - 2023-02-24 09:04 - 李凯健

- 指派给从王小京 变更为 李凯健

### 文件

1\_润晖热泵控制器MODBUS通讯协议V19.1(20190108).docx

28.1 KB

2020-07-21

彭冲