

## 生产及试产 - 生产/采购 #3181

任务 # 3108 (新建): OM-A6-T300主机生产

生产/采购 # 3110 (新建): OM-A6-T300

## OM-A-T300生产加工

2020-08-12 17:15 - 苏正成

状态:	新建	开始日期:	2020-07-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

### 历史记录

#1 - 2020-08-12 17:16 - 苏正成

7.17将物料拉去工厂排队加工

#2 - 2020-08-12 17:17 - 苏正成

8.10工厂完成贴片及焊接工作

#3 - 2020-08-12 17:18 - 苏正成

- % 完成 从 0 变更为 50

8.11主机刷机包确定，并将核心板拉去工厂等待刷机

#4 - 2020-08-15 13:48 - 苏正成

8.14工厂开始组装测试

#5 - 2020-08-17 09:27 - 苏正成

- % 完成 从 50 变更为 90

8.15工厂完成组装测试199台，4台不良，199台主机已搬运回公司