

项目综合 - 任务 #3233

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20200907-50 （石家庄中级人民法院大厅机房） 王丽红

2020-09-08 11:14 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-ZL X350	台		
2	55寸液晶触摸一体机	DM-55	台		
3	声光报警器	DM-02	台		
4	温度传感器	DM-TM-5801	个		
5	一氧化碳检测仪	DM-ACM-AS01	个		
6	精密电压互感器	DM-ACM-A200/100	个		
7	区域漏水检测器	DM-LDA-8801	个		
8	区域漏水检测器-5M	DM-LDA-8801S	个		
9	报警控制器	DM-JCC-A101	个		
10	精密空调控制模块	定制	块		与柜体配套的精密空调接入

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市裕华路168号康乐双创孵化基地B2020907
 联系人：冯二祥 联系方式：1520019384

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.9.8（今日发货）

历史记录

#1 - 2020-09-08 11:33 - 李季祯

- 描述 已更新。
- 指派给从李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-08 13:59 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 王小京
- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-09-15 12:17 - 王小京

- % 完成从10 变更为80

指导客户安装调试设备。

#4 - 2020-09-16 09:13 - 王小京

- % 完成 从 80 变更为 100

项目完成。

#5 - 2021-01-25 14:16 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 王丽红

#6 - 2021-01-26 11:49 - 王丽红

- 状态 从 新建 变更为 完结