

生产及试产 - 任务 #3237

任务 # 3211 (完结): OM-A6-X500主机生产

OM-A6-X500主机生产加工

2020-09-09 11:27 - 苏正成

状态:	完结	开始日期:	2020-09-03
优先级:	高	计划完成日期:	2020-09-22
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-09 11:28 - 苏正成

2020.9.3主机物料已外发加工厂等待加工，预计贴片时间为9.12

#2 - 2020-10-09 09:35 - 苏正成

9.24加工回84台

#3 - 2020-10-09 09:36 - 苏正成

9.28工厂加工好剩余86台

#4 - 2020-10-09 09:37 - 苏正成

本次生产共有10块核心板刷机出现问题，具体问题还需研发确认

#5 - 2020-12-17 09:09 - 苏正成

- 状态从新建变更为完结