

项目综合 - 任务 #3247

福建汇天软件科技股份有限公司 合同编号：OM20200910-5 辛桂明

2020-09-11 16:04 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	1
4	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-8601/10	根	1
5	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
6	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	1
7	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
8	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
9	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
11	温度探测器	OM-ACC-A102	个	2

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-9-11日发货

交货地址：福建省漳州市外环东路888号10楼(漳州市人民法院)

收货人：黄哲 联系方式：15860109644

历史记录

#1 - 2020-09-11 16:40 - 李季祯

- 指派给从李季祯变更为王慧

#2 - 2020-09-15 11:55 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京负责该项目指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-09-18 14:27 - 王小京

- % 完成从0变更为50

#4 - 2020-09-21 17:06 - 王小京

指导安装调试设备

#5 - 2020-10-26 15:18 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 80

#6 - 2020-10-27 10:18 - 王小京

- % 完成 从 80 变更为 100

#7 - 2021-01-22 16:20 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 辛桂明

#8 - 2021-01-22 16:29 - 辛桂明

- 状态 从 新建 变更为 完结