

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #326

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

### 蓄电池内阻模块的测试

2016-04-15 16:46 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-04-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-04-13
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
进行在同一节电池下，同一接线，不同内阻模块的测试，确认内阻波动影响因素。测试结果，详见测试报告			

#### 历史记录

#1 - 2016-05-06 15:26 - 黄新凯

已完成。

#2 - 2016-05-11 10:01 - 黄新凯

- 状态从新建变更为调试中

#3 - 2016-05-11 10:20 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

已经在试产 可关闭

#4 - 2017-01-11 17:37 - om 经理1

- 父任务被设置为#765

#### 文件

内阻模块测试实验报告20160413.doc

120 KB

2016-04-15

黄新凯