

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #327

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

### 关于OM-A产品升级计划硬件部分的改进

2016-04-15 16:51 - 唐林涛

状态:	完结	开始日期:	2016-04-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	2016-04-28
指派给:	盘贵星	% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1.工作分配的主要内容：OM-A产品升级计划硬件部分 2.实施人：盘贵星、黄新凯 3.工作分配任务：硬件改进 4.列举出A产品系列升级改进所遇到的主要问题、升级内容、所达到的要求、升级的完成时间等 5.每天反馈进度情况（见附件）			

#### 历史记录

#1 - 2016-04-15 18:21 - 盘贵星

建议细化工作内容，反馈也一样，比如A6，A8，

#2 - 2017-06-22 09:12 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #1009

#### 文件

每日硬件开发问题反馈.xls

15 KB

2016-04-15

唐林涛