

项目综合 - 任务 #3285

河北佳友信息技术有限公司

组织部 合同编号：OM20200924-9 辛桂明

2020-09-24 14:58 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2020-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-15
指派给:	黄宇阳	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
10	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
11	UPS检测模块	定制	套	1
12	精密空调检测模块	定制	套	1

合同已签，货款已支付

按常规发货，2020-9-25日发货

甲方提供的交货地址：河北省邯郸市丛台区人民路与曙光路交叉口12层楼组织部
收货人：王佳
联系方式：13931096612

历史记录

#1 - 2020-09-24 18:03 - 李季祯

- 描述 已更新。

- 指派给从 李季祯 变更为 王慧

#2 - 2020-09-29 09:46 - 辛桂明

- 文件SCA空调机组通信协议(1)(1).pdf 已添加

- 描述 已更新。

#3 - 2020-09-29 10:02 - 王慧

精密空调已开发 编号₂₀₇₅₋₁

#4 - 2020-09-29 11:21 - 辛桂明

- 文件UPS协议 工频机232(1)(1).xls 已添加

#5 - 2020-10-10 09:13 - 苏正成

- 指派给从王慧 变更为 黄宇阳

#6 - 2020-10-10 15:06 - 黄宇阳

- 描述 已更新。

- % 完成 从0 变更为10

已经与客户沟通，让客户添加微信。

文件

SCA空调机组通信协议(1)(1).pdf	857 KB	2020-09-29	辛桂明
UPS协议 工频机232(1)(1).xls	149 KB	2020-09-29	辛桂明