

智慧机房 V2.0 - 任务 #3296

任务 # 3291 (新建): OM-A8-E3000项目研发

5、硬件开发 - 原理图和PCB设计设计 (E3000_Expan)

2020-09-25 16:46 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2020-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-20
指派给:	韦银剑	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-10-15 10:08 - 韦银剑

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给被设置为韦银剑
- % 完成从0变更为90

因为原来核心板自带的串口做RS232，但是本项目饭过来，自带的串口做RS485，使用一颗USB转串口做RS232，导致顶层设计时，把debug口（自带串口1）引到RS485了。

因此本电路板改板了一次。

#2 - 2021-02-09 08:51 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结