

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #3299

任务 # 3291 (新建): OM-A8-E3000项目研发

### 8、物料采购

2020-09-25 16:48 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2020-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-25
指派给:	开发人员	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-10-15 10:12 - 韦银剑

- 状态从新建变更为调试中
- 指派给被设置为开发人员
- % 完成从0变更为90

完成物料采购

#2 - 2020-10-15 10:12 - 韦银剑

- 状态从调试中变更为已发货

#3 - 2021-02-09 08:51 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结