

智慧机房 V2.0 - 任务 #3301

任务 # 3291 (新建): OM-A8-E3000项目研发

10、机箱定制

2020-09-25 16:50 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2020-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-15
指派给:	吴佳	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-10-15 10:13 - 韦银剑

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给被设置为吴佳
- % 完成从0变更为60

厂家已经提交机箱图纸，审核已经通过。

#2 - 2020-10-27 15:45 - 韦银剑

网口丝印标注错误，应该把ETH0改为ETH1，ETH1改为ETH2

#3 - 2020-10-28 09:38 - 韦银剑

1603848921750537.jpg

1603848937515795.png

因为插座两头有螺丝孔，各占了1位，机箱厂设计（我们审核图纸）图纸时，没有考虑到这个问题，所以导致丝印和真正的针头不是一一对应。后面需要要求机箱厂调整丝印。

#4 - 2021-02-09 08:52 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结