

智慧机房 V2.0 - 任务 #3302

任务 # 3291 (新建): OM-A8-E3000项目研发

11、硬件测试

2020-09-25 16:51 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2020-09-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-15
指派给:	韦银剑	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-10-15 10:21 - 韦银剑

- 状态从新建变更为已发货
- 指派给被设置为韦银剑
- % 完成从0变更为70

已经测试RS485、RS232、DI、AI和DO，硬件没有问题（因为软件还没有更新，目前刷入L200固件进行测试，所以只能先单纯的测试硬件）

#2 - 2021-02-09 08:52 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结