

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #334

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

### 关于OM-A产品升级计划

2016-04-15 17:12 - 唐林涛

|       |        |         |            |
|-------|--------|---------|------------|
| 状态:   | 完结     | 开始日期:   | 2016-04-15 |
| 优先级:  | 紧急     | 计划完成日期: | 2016-04-28 |
| 指派给:  | OM 薛晓敏 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |        | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |        | 耗时:     | 0.00 小时    |

#### 描述

一、计划的基本信息：1.主要计划：嵌入式主机程序全面升级 2.负责人：薛晓敏 3.时间：2016年4月7日-4月28日 4.奖金：6000元  
5.进度跟进：唐林涛 6.关键点：A.升级需求的确认 B.现有系统缺陷的改进 C.用户界面的提升 D.技术文档的完整移交 二、软件部分：  
1.成员：王戈丞、韦士飞 2.任务：按照确定的需求设计程序 三、硬件部分：1.成员：盘贵星、黄新凯 2.任务：硬件改进  
四、测试及生产：1.负责：薛智垚、黄虹琳 2.任务：产品测试、产品生产 五、技术部分 1.负责：李军海、技术部其他人员  
2.任务：文档、测试用户的反馈、操作视频的操作

#### 历史记录

#1 - 2017-06-22 09:13 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #1009