

项目综合 - 任务 #3340

辽宁光迅达科技有限公司（葫芦岛奥维） 合同编号：OM20201014-20
 （92941部队保密档案室和集中文印室搬迁改造项目） 王丽红

2020-10-15 10:14 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-AB-X300	台		
2	服务器	DM-BS	台		
3	声光报警器	DM-DZ	台		
4	温度火灾传感器	DM-TH-SBE1	个		
5	震动传感器	DM-ZD	套		贴附DM-ZD，包含探测器震动传感器
6	红外探测器	DM-ACC-A100	个		
7	烟雾探测器	DM-ACC-A101	个		
8	10路开关量采集模块	DM-ACC-A104	个		

我方提供的交货地址：葫芦岛市龙港区龙警路20-40号（龙警山海王新聚）
 联系人：陈慧敏 联系方式：13304202807

付款说明：已付定金，测试完再通知付余款

包装说明：常规，震动传感器贴标_{DM-ZD}

快递说明：常规

发货日期：2020.10.16（测试完，通知付款再发）

备注：10路开关量采集模块，用于现场开关量设备采集接口信号，现场还有5个红外幕帘（开关量）。

历史记录

#1 - 2020-10-15 11:03 - 王丽红

- 主题从 辽宁光迅达科技有限公司 合同编号：OM20201014-20 （92941部队保密档案室和集中文印室搬迁改造项目） 王丽红 变更为 辽宁光迅达科技有限公司（葫芦岛奥维） 合同编号：OM20201014-20 （92941部队保密档案室和集中文印室搬迁改造项目） 王丽红

- 描述已更新。

#2 - 2020-10-22 10:42 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2020-10-28 10:20 - 王小京

- % 完成从 0 变更为 30

#4 - 2021-01-06 10:08 - 王小京

- % 完成从 30 变更为 40

#5 - 2021-01-11 17:55 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 80

指导调试设备等。

#6 - 2021-01-14 16:03 - 王小京

- % 完成 从 80 变更为 100

#7 - 2021-01-22 15:56 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 王丽红

#8 - 2021-01-23 09:09 - 王丽红

- 状态 从 新建 变更为 完结