

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #338

### A8 WinCE旧程序爱默生Pex系列精密空调 ModBus协议

2016-04-16 08:45 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-04-22
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
为内蒙A8 WinCE旧程序爱默生Pex系列精密空调 ModBus协议接入			

#### 历史记录

#1 - 2016-04-18 08:59 - 韦士飞

- 状态从 *新建* 变更为 *已发货*

- % 完成从 0 变更为 90

A8 WinCE旧程序爱默生Pex系列精密空调ModBus协议接入，由于没有相关设备未能做数据通讯的测试。编号53。

#2 - 2016-05-09 17:28 - 韦士飞

- 状态从 *已发货* 变更为 *调试中*

- % 完成从 90 变更为 100

直接由原来的协议移植

#3 - 2016-05-10 09:10 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2016-04-22

#4 - 2016-05-11 09:56 - test u3

- 状态从 *调试中* 变更为 *完结*