

生产及试产 - 生产/采购 #3398

生产/采购 # 3397 (新建): OM-TH-B801 3000套生产

OM-TH-B801 3000套物料采购

2020-11-03 10:08 - 苏正成

状态:	新建	开始日期:	2020-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-03 10:08 - 苏正成

- % 完成 从 0 变更为 10

2020.10.26完成PCB采购

#2 - 2020-11-03 10:11 - 苏正成

- % 完成 从 10 变更为 90

2020.11.3完成除STM8S105K6T6C芯片外的物料采购, STM8S105K6T6C由于缺货, 立创需要订货, 货期大概6天