

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #3501

### OM-CLR-MYC-Y6IND项目

2020-12-07 14:25 - 韦银剑

状态:	已发货	开始日期:	2020-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-17
指派给:		% 完成:	88%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
<small>鉴于当前米尔开发板MYS-6ULX-IND供货周期长，生产周期不可控，而且价格比较贵，同时也为了统一公司的CPU，减少固件类别的开发，需要使用米尔核心板（MYC-Y6ULY2-256N256D-50-I）来设计一个兼容的产品。</small>			
<b>子任务:</b>			
任务 # 3502: 1、硬件需求确认			完结
任务 # 3503: 2、硬件开发			完结
任务 # 3504: 3、打板和采购物料			完结
任务 # 3505: 4、电路板焊接			完结
任务 # 3506: 5、硬件调试			完结
任务 # 3507: 6、功能测试			完结
任务 # 3508: 7、整机测试			完结
任务 # 3509: 8、样机评估			新建

#### 历史记录

#1 - 2020-12-07 14:40 - 韦银剑

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*