

智慧机房 V2.0 - 任务 #3504

任务 # 3501 (已发货): OM-CLR-MYC-Y6IND项目

3、打板和采购物料

2020-12-07 14:27 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2020-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-08
指派给:	韦银剑	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-12-07 14:39 - 韦银剑

- 状态从新建变更为已发货

- % 完成从0变更为90

#2 - 2020-12-07 14:39 - 韦银剑

- 指派给被设置为韦银剑

#3 - 2021-02-09 08:54 - om 经理1

- 状态从已发货变更为完结