

智慧机房 V2.0 - 任务 #3508

任务 # 3501 (已发货): OM-CLR-MYC-Y6IND项目

7、整机测试

2020-12-07 14:30 - 韦银剑

状态:	完结	开始日期:	2020-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-02-09 08:56 - om 经理1

- 状态从新建变更为完结

按S60测试成功