

智慧机房 V2.0 - 任务 #3509

任务 # 3501 (已发货): OM-CLR-MYC-Y6IND项目

8、样机评估

2020-12-07 14:30 - 韦银剑

状态:	新建	开始日期:	2020-12-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-17
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			