

## 智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #353

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

功能 # 316 (完结): 内阻管理模块OM-BOD-1000改进设计

### 内阻项目模块升级下单

2016-04-19 10:34 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-04-19
指派给:	盘 贵星	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

1、管理模块升级功能样板下单及采购。 2、测量模块问题升级样板下单及采购

#### 历史记录

#1 - 2016-05-06 15:36 - 盘 贵星

已完成下单及采购

#2 - 2016-05-11 10:59 - 盘 贵星

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给 被设置为 盘 贵星

已完成。

#3 - 2016-05-11 11:02 - test u3

- 状态从 调试中 变更为 完结

已在测试 可关闭