

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #355

### 周立功工控板设计扩展

2016-04-19 10:37 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-04-22
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、分析扩展的可行性方案。2、编写设计方案。3、审核设计方案。			

#### 历史记录

#1 - 2016-04-20 17:47 - 盘贵星

还没得查看资料。

#2 - 2016-04-21 16:35 - 盘贵星

- 文件 方案.png 已添加

- % 完成 从 0 变更为 100

1、完成周立功的核心板资料查阅，初步设计方案如图。

#3 - 2016-05-11 10:58 - 盘贵星

- 状态从 新建 变更为 调试中

- 指派给 被设置为 盘贵星

1、完成初步设计方案，具体实施时间待领导审批。

#4 - 2016-09-27 09:11 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经小批量生产完成，可关闭

#### 文件

方案.png	16.1 KB	2016-04-21	盘贵星
--------	---------	------------	-----